

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 07-07-2022 ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਅਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਫਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ:-

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1) ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ | 2) ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ | 3) ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, |
| 4) ਸ੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਣਕੂ, ਮੈਂਬਰ | 5) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਆਨੰਦ, ਮੈਂਬਰ | |

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ:-

Sr. no.	Resolution No.	Date of Meeting	Resolution Description	Orders of Competent Authority																																
1.	673	07-07-2022	<p>Development of park opposite House No-1041, Sector-70, Ward No-10.</p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 344(50) ਮਿਤੀ 29-10-2021 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ 14.39 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 315/SE ਮਿਤੀ 12-11-2021, ਲੜੀ ਨੰ 77 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Mini Co-op L/C Society ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 3.13% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਇੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Clerical Error ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਤਖਮੀਨਾ ਰਕਮ 14.39 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 17.39 ਲੱਖ ਆਨਲਾਇਨ BOQ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟ ਵੀ ਤਖਮੀਨਾ ਰਕਮ 17.39ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd</td> <td>1721610.00/-</td> <td>-1.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Red Rose Co Op L/C Society Ltd</td> <td>1713958.40/-</td> <td>-1.44</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Mini Co Op L/C Society Ltd</td> <td>1684569.30/-</td> <td>-3.13</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 455, ਮਿਤੀ 27-12-2021 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਕ ਆਡਰ (ਵਰਕ ਆਡਰ ਨੰ 1023 ਮਿਤੀ 30-12-2021) ਵਿੱਚ ਤਖਮੀਨਾ ਰਕਮ 14.39 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਲਾਟਿਡ ਰਕਮ 1684569.30/- (ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਿੱਡ ਵਿੱਚ L1 ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਰਕਮ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰਕਮ 14.39 ਲੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd.</td> <td>1424610/-</td> <td>-1.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Red Rose Co Op L/C OSociety Ltd.</td> <td>1418278.4/-</td> <td>-1.44</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Mini Co Op L/C Society Ltd.</td> <td>1393959/-</td> <td>-3.13</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ The Mini Co Op L/C Society Ltd. ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 1393959/- ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd	1721610.00/-	-1.00	2	The Red Rose Co Op L/C Society Ltd	1713958.40/-	-1.44	3	The Mini Co Op L/C Society Ltd	1684569.30/-	-3.13	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd.	1424610/-	-1.00	2	The Red Rose Co Op L/C OSociety Ltd.	1418278.4/-	-1.44	3	The Mini Co Op L/C Society Ltd.	1393959/-	-3.13	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																																	
1	The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd	1721610.00/-	-1.00																																	
2	The Red Rose Co Op L/C Society Ltd	1713958.40/-	-1.44																																	
3	The Mini Co Op L/C Society Ltd	1684569.30/-	-3.13																																	
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																																	
1	The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd.	1424610/-	-1.00																																	
2	The Red Rose Co Op L/C OSociety Ltd.	1418278.4/-	-1.44																																	
3	The Mini Co Op L/C Society Ltd.	1393959/-	-3.13																																	

2.	674	07-07-2022	<p>Estimate for purchasing stationary for Municipal Corporation, Sector-68, SAS Nagar, (Mohali). ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਪੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 560 ਮਿਤੀ 17-03-2021 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪਏ 492650/- ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ- ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 311/SE ਮਿਤੀ 26-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈਟਮ ਵਾਇਜ਼ Lowest ਫਰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:</p> <table border="1" data-bbox="556 373 1787 1409"> <thead> <tr> <th>S.No</th> <th>Description of item</th> <th>Qty In Nos</th> <th>rate per item</th> <th>Lowest Rate quoted</th> <th>Lowest Contractor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Photostat paper Rim(Legal Size)</td> <td>300</td> <td>280</td> <td>220</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Photostat paper Rim (A4 Size)</td> <td>400</td> <td>240</td> <td>189.6</td> <td>Florid Print & pack pvt. Ltd.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>File Cover</td> <td>2000</td> <td>12</td> <td>9.48</td> <td>Florid Print & pack pvt. Ltd.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Voucher paste files</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>78</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Calculator large</td> <td>20</td> <td>700</td> <td>540</td> <td>MM International</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Diary register</td> <td>10</td> <td>250</td> <td>195</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Dak Pad</td> <td>10</td> <td>150</td> <td>118.5</td> <td>Florid Print & pack pvt. Ltd.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Dispatch register</td> <td>20</td> <td>250</td> <td>195</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Register with lines</td> <td>20</td> <td>120</td> <td>94.8</td> <td>Florid Print & pack pvt. Ltd.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Property register</td> <td>50</td> <td>500</td> <td>195</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Envelop 10 x12 inch pkt of 25 piece</td> <td>50</td> <td>300</td> <td>234</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Envelop 10 x 5 inchpkt of 250 piece</td> <td>40</td> <td>500</td> <td>300</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>ECR</td> <td>10</td> <td>900</td> <td>600</td> <td>Mittal Traders</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Cash Book</td> <td>20</td> <td>900</td> <td>600</td> <td>Mittal Traders</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Log Book(Car)</td> <td>50</td> <td>250</td> <td>175</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Log Book (Tractor)</td> <td>50</td> <td>250</td> <td>175</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Log Book (Tubewell)</td> <td>50</td> <td>250</td> <td>175</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Movement register</td> <td>50</td> <td>250</td> <td>175</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> </tbody> </table>	S.No	Description of item	Qty In Nos	rate per item	Lowest Rate quoted	Lowest Contractor	1	Photostat paper Rim(Legal Size)	300	280	220	JR Printing Press	2	Photostat paper Rim (A4 Size)	400	240	189.6	Florid Print & pack pvt. Ltd.	3	File Cover	2000	12	9.48	Florid Print & pack pvt. Ltd.	4	Voucher paste files	100	100	78	JR Printing Press	5	Calculator large	20	700	540	MM International	6	Diary register	10	250	195	JR Printing Press	7	Dak Pad	10	150	118.5	Florid Print & pack pvt. Ltd.	8	Dispatch register	20	250	195	JR Printing Press	9	Register with lines	20	120	94.8	Florid Print & pack pvt. Ltd.	10	Property register	50	500	195	JR Printing Press	11	Envelop 10 x12 inch pkt of 25 piece	50	300	234	JR Printing Press	12	Envelop 10 x 5 inchpkt of 250 piece	40	500	300	JR Printing Press	14	ECR	10	900	600	Mittal Traders	15	Cash Book	20	900	600	Mittal Traders	16	Log Book(Car)	50	250	175	JR Printing Press	17	Log Book (Tractor)	50	250	175	JR Printing Press	18	Log Book (Tubewell)	50	250	175	JR Printing Press	19	Movement register	50	250	175	JR Printing Press	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
S.No	Description of item	Qty In Nos	rate per item	Lowest Rate quoted	Lowest Contractor																																																																																																																	
1	Photostat paper Rim(Legal Size)	300	280	220	JR Printing Press																																																																																																																	
2	Photostat paper Rim (A4 Size)	400	240	189.6	Florid Print & pack pvt. Ltd.																																																																																																																	
3	File Cover	2000	12	9.48	Florid Print & pack pvt. Ltd.																																																																																																																	
4	Voucher paste files	100	100	78	JR Printing Press																																																																																																																	
5	Calculator large	20	700	540	MM International																																																																																																																	
6	Diary register	10	250	195	JR Printing Press																																																																																																																	
7	Dak Pad	10	150	118.5	Florid Print & pack pvt. Ltd.																																																																																																																	
8	Dispatch register	20	250	195	JR Printing Press																																																																																																																	
9	Register with lines	20	120	94.8	Florid Print & pack pvt. Ltd.																																																																																																																	
10	Property register	50	500	195	JR Printing Press																																																																																																																	
11	Envelop 10 x12 inch pkt of 25 piece	50	300	234	JR Printing Press																																																																																																																	
12	Envelop 10 x 5 inchpkt of 250 piece	40	500	300	JR Printing Press																																																																																																																	
14	ECR	10	900	600	Mittal Traders																																																																																																																	
15	Cash Book	20	900	600	Mittal Traders																																																																																																																	
16	Log Book(Car)	50	250	175	JR Printing Press																																																																																																																	
17	Log Book (Tractor)	50	250	175	JR Printing Press																																																																																																																	
18	Log Book (Tubewell)	50	250	175	JR Printing Press																																																																																																																	
19	Movement register	50	250	175	JR Printing Press																																																																																																																	

			20	Noting sheet ream	200	250	175	JR Printing Press
			21	Pension file cover	50	15	11	M/S Rudra Enterprises
			43	Cello Tape(small)	25	60	15	JR Printing Press
			44	Cello Tape(big)	15	150	60	JR Printing Press
			45	Cutter	15	150	35	JR Printing Press
			46	Fevi stick	50	25	20	M/S Rudra Enterprises and AJ Associates
			47	Fevicol(Tube)	50	30	20	JR Printing Press
			48	Gum(500ml)	20	150	50	JR Printing Press
			49	Gum (200ml)	20	100	40	JR Printing Press
			50	File Folder(A4)	20	150	30	JR Printing Press
			51	File Folder(Legal)	20	150	40	JR Printing Press
			54	Marker Pen	25	60	25	JR Printing Press
			55	Eraser	50	15	10	JR Printing Press
			56	Punch (small) Single Hole	20	100	76	MM International
			59	Measurement Book	25	200	156	JR Printing Press
			61	Suit Register	10	250	195	JR Printing Press
			62	Tender Register	15	250	195	JR Printing Press
			63	Attendance Register	15	50	39	JR Printing Press
			64	Peon Book	15	250	90	JR Printing Press
			65	WorkOrder Book	15	250	195	JR Printing Press
			66	Slaughter House Book TX-8	15	70	55.3	Florid Print & pack pvt. Ltd.
			67	Stapler (small)	15	60	46	JR Printing Press
			70	Stapler (medium)	10	45	35.55	Florid Print & pack pvt. Ltd.
			71	Stamp Pad	10	250	45	JR Printing Press
			72	Street light consumption register	200	15	11.85	Florid Print & pack pvt. Ltd.
			73	Ball Pen (Butterflow) (Blue Black. Red and Green)	100	75	10	JR Printing Press

			<table border="1"> <tr> <td>74</td> <td>Pilot Pen (Uniball) (Blue, Black, Red and Green)</td> <td>100</td> <td>15</td> <td>11</td> <td>AJ Associates</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>Stapler Pin (small)</td> <td>100</td> <td>25</td> <td>9</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>78</td> <td>Stapler Pin (Medium)</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>18</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>79</td> <td>Poker</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>25</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>Sketch pen</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>30</td> <td>Mittal Traders</td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>Pencil box</td> <td>5</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> <tr> <td>82</td> <td>Paper Pin PKT</td> <td>10</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>JR Printing Press</td> </tr> </table> <p>ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੀ ਨੰ 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 73, 75, 78, 79, 81, 82 ਵਿੱਚ JR Printing Press ਦੇ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਲੜੀ ਨੰ 2, 3, 7, 9, 66, 70, 72 ਵਿੱਚ Florid print & pack pvt. Ltd ਦੇ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਲੜੀ ਨੰ 74 ਵਿੱਚ AJ Associates ਦੇ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਲੜੀ ਨੰ 21 ਵਿੱਚ M/S Rudra enterprises ਦੇ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਲੜੀ ਨੰ 14, 15, 80 ਵਿੱਚ Mittal traders ਦੇ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਲੜੀ ਨੰ 5, 56 ਵਿੱਚ MM International ਦੇ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਲੜੀ ਨੰ 46 ਵਿੱਚ AJ Associates ਅਤੇ M/S Rudra enterprises ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰ 47 ਵਿੱਚ JR Printing Press ਅਤੇ AJ Associates ਦੇ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 25-25 ਦੀ quantity ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੀ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ lowest ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆਇਟਮ ਵਾਇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	74	Pilot Pen (Uniball) (Blue, Black, Red and Green)	100	15	11	AJ Associates	75	Stapler Pin (small)	100	25	9	JR Printing Press	78	Stapler Pin (Medium)	10	50	18	JR Printing Press	79	Poker	10	50	25	JR Printing Press	80	Sketch pen	10	50	30	Mittal Traders	81	Pencil box	5	100	50	JR Printing Press	82	Paper Pin PKT	10	60	40	JR Printing Press	
74	Pilot Pen (Uniball) (Blue, Black, Red and Green)	100	15	11	AJ Associates																																									
75	Stapler Pin (small)	100	25	9	JR Printing Press																																									
78	Stapler Pin (Medium)	10	50	18	JR Printing Press																																									
79	Poker	10	50	25	JR Printing Press																																									
80	Sketch pen	10	50	30	Mittal Traders																																									
81	Pencil box	5	100	50	JR Printing Press																																									
82	Paper Pin PKT	10	60	40	JR Printing Press																																									
3.	675	07-07-2022	<p>Supply of JCB, Tractor Driver, and labor for tree pruning, loading and unloading of horticulture waste.</p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 645(72) ਮਿਤੀ 12-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 25.38 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 391/SE, 23-05-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ SM Enterprises ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ ਸੋਸਾਇਟੀ/ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M/s AJ Associates</td> <td>2496658.49/-</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Premier Security and Manpower Services</td> <td>2512038.31/-</td> <td>1.25%</td> </tr> </tbody> </table>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ ਸੋਸਾਇਟੀ/ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ	1	M/s AJ Associates	2496658.49/-	0.50%	2	Premier Security and Manpower Services	2512038.31/-	1.25%	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।																														
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ ਸੋਸਾਇਟੀ/ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ																																											
1	M/s AJ Associates	2496658.49/-	0.50%																																											
2	Premier Security and Manpower Services	2512038.31/-	1.25%																																											

			3	M/s Rudra Enterprise	2532339.68/-	2.24%																		
			<p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ M/s AJ Associates ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2496658.49/- ਬਾਕੀ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ Tree Pruning Machine ਤੇ ਲੱਗੀ ਲੋਬਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>																					
4.	676	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for laying of paver blocks, kerb, channels & misc. repair Workin Ward no 9, Sector 61, 70, S.A.S Nagar.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(3) ਮਿਤੀ: 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 20.55 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 3 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Th Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1358560.50/-</td> <td>-33.89%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Nangal Co Operative L And C Society Ltd</td> <td>1825662.00/-</td> <td>-11.16%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The New Modern Co Op L/C Society Ltd</td> <td>1520905.50/-</td> <td>-25.99%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The TH Co Op L/C Society ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1358560.50/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 33.89% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>					ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1358560.50/-	-33.89%	2	The Nangal Co Operative L And C Society Ltd	1825662.00/-	-11.16%	3	The New Modern Co Op L/C Society Ltd	1520905.50/-	-25.99%	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																					
1	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1358560.50/-	-33.89%																					
2	The Nangal Co Operative L And C Society Ltd	1825662.00/-	-11.16%																					
3	The New Modern Co Op L/C Society Ltd	1520905.50/-	-25.99%																					
5.	677	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for laying of paver blocks, kerb, channels & misc. repair Workin Ward no 38, Sec 71, S.A.S Nagar.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(4) ਮਿਤੀ: 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 26.12 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 4 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Chak Kala Tibba Co-Op L And C Society Ltd</td> <td>1928439.60/-</td> <td>-26.17%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Malwa Co Op LabourAnd Construction Society Ltd</td> <td>2091950.80/-</td> <td>-19.91%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Th Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1924260.40/-</td> <td>-26.33%</td> </tr> </tbody> </table>					ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Chak Kala Tibba Co-Op L And C Society Ltd	1928439.60/-	-26.17%	2	The Malwa Co Op LabourAnd Construction Society Ltd	2091950.80/-	-19.91%	3	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1924260.40/-	-26.33%	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																					
1	The Chak Kala Tibba Co-Op L And C Society Ltd	1928439.60/-	-26.17%																					
2	The Malwa Co Op LabourAnd Construction Society Ltd	2091950.80/-	-19.91%																					
3	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1924260.40/-	-26.33%																					

			4	The Sehaj Co Op L/C Society Ltd	1765712.00/-	-32.40%																		
			<p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Sehaj Co Op L/C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1765712.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 32.40 % ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>																					
6.	678	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for laying of paver blocks, kerb, channels & misc. repair Workin Ward no 34, Sector 70, S.A.S Nagar.</u> ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(8) ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੇ 22.27 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 8 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Red Rose Co Op L/C Society Ltd</td> <td>1468483.80/-</td> <td>-34.06%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Th Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1516809.70/-</td> <td>-31.89%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Nangal Co Operative L And C Society Ltd</td> <td>1977353.30/-</td> <td>-11.21%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Red Rose Co Op L/C Society ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1468483.80/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 34.06% ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>					ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Red Rose Co Op L/C Society Ltd	1468483.80/-	-34.06%	2	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1516809.70/-	-31.89%	3	The Nangal Co Operative L And C Society Ltd	1977353.30/-	-11.21%	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																					
1	The Red Rose Co Op L/C Society Ltd	1468483.80/-	-34.06%																					
2	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1516809.70/-	-31.89%																					
3	The Nangal Co Operative L And C Society Ltd	1977353.30/-	-11.21%																					
7.	679	07-07-2022	<p><u>Annual Maintenance of lifts in MC Bhawan, Sec-68, S.A.S Nagar.</u> ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 567 ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੇ 4.48 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 11 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kliq Elevator Private Limited</td> <td>425600.00/-</td> <td>-5.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fittech Elevators Private Limited</td> <td>387520.00/-</td> <td>-13.50</td> </tr> </tbody> </table>					ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	Kliq Elevator Private Limited	425600.00/-	-5.00	2	Fittech Elevators Private Limited	387520.00/-	-13.50	ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੀ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ AMC ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੀ OEM/Company ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਲਾਇਜਡ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਡਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਲਾਟ				
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																					
1	Kliq Elevator Private Limited	425600.00/-	-5.00																					
2	Fittech Elevators Private Limited	387520.00/-	-13.50																					

			<p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Fittech Elevators Private Limited ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 387520.00/-ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 13.50% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	<p>ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਾਲਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।</p>																																			
8.	680	07-07-2022	<p>ਠੇਕੇਦਾਰ / ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ/ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।</p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ (O&M) ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਫਰਮ/ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ / ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੀ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S .no</th> <th>Name of Work</th> <th>Est. cost (in lacs)</th> <th>Contractor /Society Name</th> <th>WorkOrder No./Date</th> <th>Percentage/Status</th> <th>Notice issue</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>R.C Estimate for p/l of cement concrete in HE Quarters in w.no-7</td> <td>9.2</td> <td>The Jot Co-Op L And C Society Ltd</td> <td>860 Dt 12-10-2021</td> <td>Not Started</td> <td>72, Dt 18-05-2022 144, Dt 07-06-2022</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>R/C Estimate for development of different park and other civil works in parks of w.no-3 MC SAS Nagar.</td> <td>16.84</td> <td>The Simran Co-Op L And C Society Ltd</td> <td>1117 Dt 07-01-2022</td> <td>Not Started</td> <td>79, Dt 18-05-2022 147, Dt 07-06-2022</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>R/C Estimate for development of different park and other civil works in parks of w.no-4 MC SAS Nagar.</td> <td>17.1</td> <td>The Durga Co-Op L And C Society Ltd</td> <td>1116 Dt 07-01-2022</td> <td>Not Started</td> <td>87, Dt 18-05-2022 139, Dt 07-06-2022</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>R/C Estimate for varius repair Workin w.48 phase-6 mc Sas Nagar.</td> <td>14.89</td> <td>The jaspreet Co-Op L And C Society Ltd</td> <td>1057 DT 31-12-2021</td> <td>Not Started</td> <td>75, Dt 18-05-2022 141, Dt 07-06-2022</td> </tr> </tbody> </table>	S .no	Name of Work	Est. cost (in lacs)	Contractor /Society Name	WorkOrder No./Date	Percentage/Status	Notice issue	1.	R.C Estimate for p/l of cement concrete in HE Quarters in w.no-7	9.2	The Jot Co-Op L And C Society Ltd	860 Dt 12-10-2021	Not Started	72, Dt 18-05-2022 144, Dt 07-06-2022	2.	R/C Estimate for development of different park and other civil works in parks of w.no-3 MC SAS Nagar.	16.84	The Simran Co-Op L And C Society Ltd	1117 Dt 07-01-2022	Not Started	79, Dt 18-05-2022 147, Dt 07-06-2022	3.	R/C Estimate for development of different park and other civil works in parks of w.no-4 MC SAS Nagar.	17.1	The Durga Co-Op L And C Society Ltd	1116 Dt 07-01-2022	Not Started	87, Dt 18-05-2022 139, Dt 07-06-2022	4.	R/C Estimate for varius repair Workin w.48 phase-6 mc Sas Nagar.	14.89	The jaspreet Co-Op L And C Society Ltd	1057 DT 31-12-2021	Not Started	75, Dt 18-05-2022 141, Dt 07-06-2022	<p>ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।</p>
S .no	Name of Work	Est. cost (in lacs)	Contractor /Society Name	WorkOrder No./Date	Percentage/Status	Notice issue																																	
1.	R.C Estimate for p/l of cement concrete in HE Quarters in w.no-7	9.2	The Jot Co-Op L And C Society Ltd	860 Dt 12-10-2021	Not Started	72, Dt 18-05-2022 144, Dt 07-06-2022																																	
2.	R/C Estimate for development of different park and other civil works in parks of w.no-3 MC SAS Nagar.	16.84	The Simran Co-Op L And C Society Ltd	1117 Dt 07-01-2022	Not Started	79, Dt 18-05-2022 147, Dt 07-06-2022																																	
3.	R/C Estimate for development of different park and other civil works in parks of w.no-4 MC SAS Nagar.	17.1	The Durga Co-Op L And C Society Ltd	1116 Dt 07-01-2022	Not Started	87, Dt 18-05-2022 139, Dt 07-06-2022																																	
4.	R/C Estimate for varius repair Workin w.48 phase-6 mc Sas Nagar.	14.89	The jaspreet Co-Op L And C Society Ltd	1057 DT 31-12-2021	Not Started	75, Dt 18-05-2022 141, Dt 07-06-2022																																	

			5.	R/C Estimate for various repair Workin ind area ph-1 to 8 in mc sas Nagar.	14.9	The Chetna co-op l.c Society	1060 Dt 31-12-2021	Not Started	70, Dt 18-05-2022 143, Dt 07-06-2022
			6.	P/L of 60 mm thick paver block backside SCF- 1-38 ph-2 market Ward no-4	27.79	The Simran Co-Op L And C Society Ltd	1049 Dt 31-12-2021	Not Started	78, Dt 18-05-2022 146, Dt 07-06-2022
			7.	R/C Estimate for repair of kerb, channel, paver block and other civil works in w.no-5 MC Sas Nagar.	22.8	The Arbans Co-Op L And C Society Ltd	1110 Dt 07-01-2022	Not Started	84, Dt 18-05-2022 142, Dt 07-06-2022
			8.	R/C Estimate for development of Park side library other parts of w.no.-48, Ph-6 MC S.A.S Nagar	11.33	The SainiCo-op L/C Society	1233 Dt 18-11-2021	Not started	133, Dt 06-06-2022
			9.	R/C Estimate for repair of kerb, channel, paver block and other civil works in w.no-45 MC Sas Nagar.	21.08	The Mastgarh Co-Op L And C Society Ltd	1232 Dt 18-11-2021	Not started	134, Dt 06-06-2022
			10.	P/L of paver block repair of Kerb channel front H.M Quarter H.M 218-235, w.no.-1, B-Road Ph-2, MC S.A.S Nagar	10.97	The Jot Co-Op L And C Society Ltd	1202 Dt 13-05-2021	Not started	136, Dt 06-06-2022
			11.	P/L of paver block in 4,6 and 10 marla block w.no12	35.58	The Gopal Co-Op L And C Society Ltd	1122 Dt 07-01-2022	Not Started	67, Dt 18-05-2022 123, Dt 30-05-2022
			12.	P/L paver block around market Sec-71	27.18	The Gopal Co-Op L And C Society Ltd	1120 Dt 07-01-2022	Not Started	68, Dt 18-05-2022 124, Dt 30-05-2022
			13.	R.C Estimate for p/l of cement concrete in HE Quarters in w.no-7	9.2	The Jot Co-Op L And C Society Ltd	860 Dt 12-10-2021	Not Started	72, Dt 18-05-2022 144, Dt 07-06-2022

			14.	R/C estimate for P/L of kerb, channel, paver block in Ward no. 38, #361 to 399 block Sector-71	14.21	The New Satluj Co-Op L And C Society Ltd	1226 Dt 29-10-2021	Not Started	110, Dt 26-05-2022 167, Dt 09-06-2022
			15.	General repair & maintenance Kerb, channel, grills, I/tiles and other misc. work, Ward no.- 9	19.26	The Chetna co-op l.c Society	1240 Dt 18-11-2021	Not Started	102, Dt 26-05-2022 150, Dt 08-06-2022
			16.	P/L of 25mm Thick BC w. no. 9 Sec-70 (Mohali) (Kanal pocket 1 to 230 and other area	67.34	Vinod Kumar Contractor	1174 Dt 13-05-2021	Not Started	103, Dt 26-05-2022
			17.	General repair & maintenance Kerb, channel, grills, I/tiles and other misc. Workin Phase-7 w.no -09	10	The Chetna co-op l.c Society	1259 Dt 09-12-2021	Not Started	101, Dt 26-05-2022 149, Dt 08-06-2022
			18.	P/L Kerb and channel, paver blocks in block 2000 No. Ph-7	49.9	The Nangal Co.op L/C Society	1256 Dt 09-12-2021	Not Started	91, Dt 26-05-2022 153, Dt 08-06-2022
			19.	Repair of Katcha Track in Rose Garden in 3B1	3.32	The Sethi Co-Op L And C Society Ltd	1261 Dt 09-12-2021	Not Started	108, Dt 26-05-2022
			20.	R/C Estimate for Deve. Of different park Opp. House no. 124 Ph-4 MC S.A.S Nagar	14.17	The Dialpura Co-Op L And C Society Ltd	1258 Dt 09-12-2021	Not Started	129, Dt 06-06-2022
			21.	R/C Estimate for development of different park and other civil works in parks of w.no-4 MC SAS Nagar.	17.1	The Durga Co-Op L And C Society Ltd	1116 Dt 07-01-2022	Not Started	87, Dt 18-05-2022 139, Dt 07-06-2022
			22.	Plantation of different type of shrubs and grass including maintenance at college road phase-6 sas Nagar.	12.37	The Simran Co-Op L And C Society Ltd	873 Dt 18-10-2021	Not Started	80, Dt 18-05-2022 145, Dt 07-06-2022

			<table border="1"> <tr> <td>23.</td> <td>Plantation of different type of shrubs and grass in shopping center road and amb sahib chowk to phase-/3/5 lights chowk in sas Nagar.</td> <td>15.03</td> <td>The Simran Co-Op L And C Society Ltd</td> <td>854 Dt 11-10-2021</td> <td>Not Started</td> <td>77, Dt 18-05-2022 119, Dt 30-05-2022</td> </tr> <tr> <td>24.</td> <td>Development of park In HM Quarters Ph-3b1</td> <td>5.12</td> <td>The Amritpreet Co-Op L And C Society Ltd</td> <td>927 Dt 16-11-2021</td> <td>Not Started</td> <td>85, Dt 18-05-2022 127, Dt 30-05-2022</td> </tr> <tr> <td>25.</td> <td>Repair of Katcha Track in Rose Garden in 3B1</td> <td>3.32</td> <td>The Sethi Co-Op L And C Society Ltd</td> <td>1261 Dt 09-12-2021</td> <td>Not Started</td> <td>108, Dt 26-05-2022</td> </tr> <tr> <td>26.</td> <td>Development of park in Ind. Area 8 b</td> <td>98.52</td> <td>The Shivam Interprises</td> <td>874 dt 18-10-2021</td> <td>Not Started</td> <td>317 dt 10-11-21, 399 dt 24-12-21, 300 dt 25-04-2022, 445 dt 16-06-2022</td> </tr> <tr> <td>27.</td> <td>P/L of paver block aroun park #1190 op. Sector-77</td> <td>20.54</td> <td>Devi Nagar Co-Op L And C Society Ltd</td> <td>983 dt 29-12-2021</td> <td>Not started</td> <td>113 dt 30-05-2022, 415 dt 06-06-2022</td> </tr> </table> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	23.	Plantation of different type of shrubs and grass in shopping center road and amb sahib chowk to phase-/3/5 lights chowk in sas Nagar.	15.03	The Simran Co-Op L And C Society Ltd	854 Dt 11-10-2021	Not Started	77, Dt 18-05-2022 119, Dt 30-05-2022	24.	Development of park In HM Quarters Ph-3b1	5.12	The Amritpreet Co-Op L And C Society Ltd	927 Dt 16-11-2021	Not Started	85, Dt 18-05-2022 127, Dt 30-05-2022	25.	Repair of Katcha Track in Rose Garden in 3B1	3.32	The Sethi Co-Op L And C Society Ltd	1261 Dt 09-12-2021	Not Started	108, Dt 26-05-2022	26.	Development of park in Ind. Area 8 b	98.52	The Shivam Interprises	874 dt 18-10-2021	Not Started	317 dt 10-11-21, 399 dt 24-12-21, 300 dt 25-04-2022, 445 dt 16-06-2022	27.	P/L of paver block aroun park #1190 op. Sector-77	20.54	Devi Nagar Co-Op L And C Society Ltd	983 dt 29-12-2021	Not started	113 dt 30-05-2022, 415 dt 06-06-2022	
23.	Plantation of different type of shrubs and grass in shopping center road and amb sahib chowk to phase-/3/5 lights chowk in sas Nagar.	15.03	The Simran Co-Op L And C Society Ltd	854 Dt 11-10-2021	Not Started	77, Dt 18-05-2022 119, Dt 30-05-2022																																	
24.	Development of park In HM Quarters Ph-3b1	5.12	The Amritpreet Co-Op L And C Society Ltd	927 Dt 16-11-2021	Not Started	85, Dt 18-05-2022 127, Dt 30-05-2022																																	
25.	Repair of Katcha Track in Rose Garden in 3B1	3.32	The Sethi Co-Op L And C Society Ltd	1261 Dt 09-12-2021	Not Started	108, Dt 26-05-2022																																	
26.	Development of park in Ind. Area 8 b	98.52	The Shivam Interprises	874 dt 18-10-2021	Not Started	317 dt 10-11-21, 399 dt 24-12-21, 300 dt 25-04-2022, 445 dt 16-06-2022																																	
27.	P/L of paver block aroun park #1190 op. Sector-77	20.54	Devi Nagar Co-Op L And C Society Ltd	983 dt 29-12-2021	Not started	113 dt 30-05-2022, 415 dt 06-06-2022																																	
9.	681	07-07-2022	<p><u>P/L of Paver Block Around Park No-26,27,28,29 & 32 Other Work in Sec- 80 W.No-31.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(25) ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 47.48 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 25 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ EverestCo-op L/C Society ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਚੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਚੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The RaghoMajra Coop L/C Society Ltd</td> <td>3109465.20/-</td> <td>-34.51%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Sampark Coop L/C Society Ltd</td> <td>3988320.00/-</td> <td>-16.00%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Kubaheri Coop L/C Society Ltd</td> <td>3090948.00/-</td> <td>-34.90%</td> </tr> </tbody> </table>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਚੇਟ	% ਘੱਟ ਚੇਟ	1	The RaghoMajra Coop L/C Society Ltd	3109465.20/-	-34.51%	2	The Sampark Coop L/C Society Ltd	3988320.00/-	-16.00%	3	The Kubaheri Coop L/C Society Ltd	3090948.00/-	-34.90%	ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।																			
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਚੇਟ	% ਘੱਟ ਚੇਟ																																				
1	The RaghoMajra Coop L/C Society Ltd	3109465.20/-	-34.51%																																				
2	The Sampark Coop L/C Society Ltd	3988320.00/-	-16.00%																																				
3	The Kubaheri Coop L/C Society Ltd	3090948.00/-	-34.90%																																				

			<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>The Nangal Coop L/C Society Ltd</td> <td>3885763.20/-</td> <td>-18.16%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>The Th Coop L/C Society Ltd</td> <td>3100444.00/-</td> <td>-34.70%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>The Gopal Coop L/C Society Ltd</td> <td>3033497.20/-</td> <td>-36.11%</td> </tr> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Gopal Coop L/C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 3033497.20/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 36.11% ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	4	The Nangal Coop L/C Society Ltd	3885763.20/-	-18.16%	5	The Th Coop L/C Society Ltd	3100444.00/-	-34.70%	6	The Gopal Coop L/C Society Ltd	3033497.20/-	-36.11%																	
4	The Nangal Coop L/C Society Ltd	3885763.20/-	-18.16%																													
5	The Th Coop L/C Society Ltd	3100444.00/-	-34.70%																													
6	The Gopal Coop L/C Society Ltd	3033497.20/-	-36.11%																													
10.	682	07-07-2022	<p><u>P/L of Paver Block Around Park in front of # 1054,1081,1082, 1138,1217, 1125, 26, 27, 1225-1242,1228-1263 & 870 & Other WorkW.No- 40 Sec-77.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(26) ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 46.59 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 26 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ EverestCo-op L/C Society ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The RaghoMajra Co-Op L And C Society Ltd. Patiala</td> <td>3004589.10/-</td> <td>-35.51%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Chak Kala Tibba Coop L/C Society Ltd</td> <td>3442535.10/-</td> <td>-26.11%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Sampark Coop L/C Society Ltd</td> <td>3913560.00/-</td> <td>-16.00%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>The Star Coop L/C Society Ltd</td> <td>3107553.00/-</td> <td>-33.30%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>The Th Coop L/C Society Ltd</td> <td>3080064.90/-</td> <td>-33.89%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>The Gopal Coop L/C Society Ltd</td> <td>2976635.10/-</td> <td>-36.11%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Gopal Co Op L/C Society ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2976635.10/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 36.11% ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The RaghoMajra Co-Op L And C Society Ltd. Patiala	3004589.10/-	-35.51%	2	The Chak Kala Tibba Coop L/C Society Ltd	3442535.10/-	-26.11%	3	The Sampark Coop L/C Society Ltd	3913560.00/-	-16.00%	4	The Star Coop L/C Society Ltd	3107553.00/-	-33.30%	5	The Th Coop L/C Society Ltd	3080064.90/-	-33.89%	6	The Gopal Coop L/C Society Ltd	2976635.10/-	-36.11%	ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																													
1	The RaghoMajra Co-Op L And C Society Ltd. Patiala	3004589.10/-	-35.51%																													
2	The Chak Kala Tibba Coop L/C Society Ltd	3442535.10/-	-26.11%																													
3	The Sampark Coop L/C Society Ltd	3913560.00/-	-16.00%																													
4	The Star Coop L/C Society Ltd	3107553.00/-	-33.30%																													
5	The Th Coop L/C Society Ltd	3080064.90/-	-33.89%																													
6	The Gopal Coop L/C Society Ltd	2976635.10/-	-36.11%																													
11.	683	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for P/F of kerb/Channel & other Repair Workin Sec-78 Mohali.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(28) ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 42.51 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p>	ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।																												

			<p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 28 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1" data-bbox="554 212 1793 367"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Th Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>3018635.10/-</td> <td>-28.99%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Mini Co Op L/C Society Limited</td> <td>3817398.00/-</td> <td>-10.20%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Gopal Co-Operative L And C Ltd</td> <td>2891105.10/-</td> <td>-31.99%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Gopal Co Op L/C Society ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2891105.10/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 31.99% ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Th Cooperative L/C Society Ltd	3018635.10/-	-28.99%	2	The Mini Co Op L/C Society Limited	3817398.00/-	-10.20%	3	The Gopal Co-Operative L And C Ltd	2891105.10/-	-31.99%	<p>ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।</p>				
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																					
1	The Th Cooperative L/C Society Ltd	3018635.10/-	-28.99%																					
2	The Mini Co Op L/C Society Limited	3817398.00/-	-10.20%																					
3	The Gopal Co-Operative L And C Ltd	2891105.10/-	-31.99%																					
12.	684	07-07-2022	<p><u>P/L of Paver block in Front of # 227-231, 403-416, 479-489, 317-322 & 553 and other Workin W.No-40 Sec-77 SAS Nagar Mohali.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(29) ਮਿਤੀ: 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੇ 44.73 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 29 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1" data-bbox="554 867 1793 1068"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The RaghoMajra Coop L/C Society Ltd</td> <td>2884637.70/-</td> <td>-35.51%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Star Coop L/C Society Ltd</td> <td>2983491.00/-</td> <td>-33.30%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Th Coop L/C Society Ltd</td> <td>2997357.30/-</td> <td>-32.99%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>The Gopal Coop L/C Society Ltd</td> <td>2857799.70/-</td> <td>-36.11</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Gopal Co Op L/C Society ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2857799.70/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 36.11% ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The RaghoMajra Coop L/C Society Ltd	2884637.70/-	-35.51%	2	The Star Coop L/C Society Ltd	2983491.00/-	-33.30%	3	The Th Coop L/C Society Ltd	2997357.30/-	-32.99%	4	The Gopal Coop L/C Society Ltd	2857799.70/-	-36.11	<p>ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।</p>
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																					
1	The RaghoMajra Coop L/C Society Ltd	2884637.70/-	-35.51%																					
2	The Star Coop L/C Society Ltd	2983491.00/-	-33.30%																					
3	The Th Coop L/C Society Ltd	2997357.30/-	-32.99%																					
4	The Gopal Coop L/C Society Ltd	2857799.70/-	-36.11																					

13.	685	07-07-2022	<p><u>P/L of Paver block kerb/Channel & other misc. Workin 8B.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(30) ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 49.65 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ: 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 30 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1" data-bbox="554 337 1791 574"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The RaghoMajra Co-Op L And C Society Ltd.</td> <td>3251578.50/-</td> <td>-34.51%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Th Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>3242145.00/-</td> <td>-34.70%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Gopal Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>3172138.50/-</td> <td>-36.11%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>The Nangal Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>4410906.00/-</td> <td>-11.16%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>The New Modern Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>3348892.50/-</td> <td>-32.55%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Gopal Co Op L/C Society ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 3172138.50/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 36.11% ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The RaghoMajra Co-Op L And C Society Ltd.	3251578.50/-	-34.51%	2	The Th Cooperative L/C Society Ltd	3242145.00/-	-34.70%	3	The Gopal Cooperative L/C Society Ltd	3172138.50/-	-36.11%	4	The Nangal Cooperative L/C Society Ltd	4410906.00/-	-11.16%	5	The New Modern Cooperative L/C Society Ltd	3348892.50/-	-32.55%	<p>ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।</p>
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																									
1	The RaghoMajra Co-Op L And C Society Ltd.	3251578.50/-	-34.51%																									
2	The Th Cooperative L/C Society Ltd	3242145.00/-	-34.70%																									
3	The Gopal Cooperative L/C Society Ltd	3172138.50/-	-36.11%																									
4	The Nangal Cooperative L/C Society Ltd	4410906.00/-	-11.16%																									
5	The New Modern Cooperative L/C Society Ltd	3348892.50/-	-32.55%																									
14.	686	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for P/L Paver or Repair of kerb, Channel and playing Equipment in W-17, Mohali.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(31) ਮਿਤੀ: 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 21.38 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 31 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1" data-bbox="554 1078 1791 1240"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Malwa Co Op L And C Society Ltd</td> <td>1804258.20/-</td> <td>-15.61%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Kubaheri Co Op L And C Society Ltd</td> <td>1603713.80/-</td> <td>-24.99%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Nizamdin Wala Co Op L And C Society Ltd</td> <td>1373237.40/-</td> <td>-35.77%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Nizamdin Wala Co Op L And C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1373237.40/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 35.77% ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Malwa Co Op L And C Society Ltd	1804258.20/-	-15.61%	2	The Kubaheri Co Op L And C Society Ltd	1603713.80/-	-24.99%	3	The Nizamdin Wala Co Op L And C Society Ltd	1373237.40/-	-35.77%	<p>ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।</p>								
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																									
1	The Malwa Co Op L And C Society Ltd	1804258.20/-	-15.61%																									
2	The Kubaheri Co Op L And C Society Ltd	1603713.80/-	-24.99%																									
3	The Nizamdin Wala Co Op L And C Society Ltd	1373237.40/-	-35.77%																									

			ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।																	
15.	687	07-07-2022	<p><u>Rough cost estimate for repair and replacement of sewer lines of different size along with construction of manhole at various places of Zone-1 S.A.SNagar.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(13) ਮਿਤੀ: 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 25.06 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 13 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>G. K. Enterprises</td> <td>2460892.00/-</td> <td>-1.80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R S Builders</td> <td>2487205.00/-</td> <td>-.75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Star Construction Company</td> <td>2493470.00/-</td> <td>-.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ G. K. Enterprises ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2460892.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 1.80% ਘੱਟ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ L1 ਏਜੰਸੀ (G. K. Enterprises) ਨੂੰ ਰੇਟ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਫਤਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਘੱਟਾ ਕੇ 2453374/- ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 2.10% ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	G. K. Enterprises	2460892.00/-	-1.80	2	R S Builders	2487205.00/-	-.75	3	Star Construction Company	2493470.00/-	-.50	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																	
1	G. K. Enterprises	2460892.00/-	-1.80																	
2	R S Builders	2487205.00/-	-.75																	
3	Star Construction Company	2493470.00/-	-.50																	
16.	688	07-07-2022	<p><u>Rough cost estimate for repair and replacement of sewer lines of different size along with construction of manhole at various places of Zone-3 S.A.SNagar.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(16) ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 25.17 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 16 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>G. K. Enterprises</td> <td>2504415.00/-</td> <td>-.50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Star Construction Company</td> <td>2471694.00/-</td> <td>-1.80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>R S Builders</td> <td>2498122.50/-</td> <td>-.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Star Construction Company ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2471694.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 1.80% ਘੱਟ ਹਨ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	G. K. Enterprises	2504415.00/-	-.50	2	Star Construction Company	2471694.00/-	-1.80	3	R S Builders	2498122.50/-	-.75	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																	
1	G. K. Enterprises	2504415.00/-	-.50																	
2	Star Construction Company	2471694.00/-	-1.80																	
3	R S Builders	2498122.50/-	-.75																	

			<p>ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ L1 ਏਜੰਸੀ (Star Construction Company) ਨੂੰ ਰੇਟ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਫਤਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਘੱਟਾ ਕੇ 2464143/- ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 2.10% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>													
17.	689	07-07-2022	<p><u>Development of Various Parks in Ward No.38, Sector 71, S.A.S Nagar.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(5) ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 22.86ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 05 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Th Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1684096.20/-</td> <td>-26.33</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Sehaj Co Op L/C Society Ltd</td> <td>1954530.00/-</td> <td>-14.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Th Cooperative L/C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1684096.20/-ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 26.33% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1684096.20/-	-26.33	2	The Sehaj Co Op L/C Society Ltd	1954530.00/-	-14.50	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ													
1	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1684096.20/-	-26.33													
2	The Sehaj Co Op L/C Society Ltd	1954530.00/-	-14.50													
18.	690	07-07-2022	<p><u>Development of Various Parks in Ward No. 9, Sector 60, S.A.S nagar.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(6) ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 19.90 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 06 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The New Modern Co Op L/C Society Limited Barodi</td> <td>1564140.00/-</td> <td>-21.40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Punj AabL&C Co-Op Society Limited</td> <td>1611900.00/-</td> <td>-19.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The New Modern Co Op L/C Society Limited Barodi ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1564140.00/-ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 21.40% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The New Modern Co Op L/C Society Limited Barodi	1564140.00/-	-21.40	2	The Punj AabL&C Co-Op Society Limited	1611900.00/-	-19.00	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ													
1	The New Modern Co Op L/C Society Limited Barodi	1564140.00/-	-21.40													
2	The Punj AabL&C Co-Op Society Limited	1611900.00/-	-19.00													

			ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।													
19.	691	07-07-2022	<p>Development of Various Parks in Ward No. 34, Sector 70, S.A.S Nagar</p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(07) ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 22.88 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 07 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Red Rose Co Op L/C Society Ltd</td> <td>1716228.80/-</td> <td>-24.99</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Th Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1947316.80/-</td> <td>-14.89</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Red Rose Co Op L/C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1716228.80/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 24.99% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Red Rose Co Op L/C Society Ltd	1716228.80/-	-24.99	2	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1947316.80/-	-14.89	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ													
1	The Red Rose Co Op L/C Society Ltd	1716228.80/-	-24.99													
2	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1947316.80/-	-14.89													
20.	692	07-07-2022	<p>R/C Estimate for development of park including sprinkler system near #3085 PH-7, Ward no. 10, Mohali.</p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(22) ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 22 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Star Co-Op L/C Society Limited</td> <td>1230000.00/-</td> <td>-18.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Punj Aab L&C Co-Op Society Limited</td> <td>1166700.00/-</td> <td>-22.22</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Punj Aab L&C Co-Op Society Limited ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1166700.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 22.22% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Star Co-Op L/C Society Limited	1230000.00/-	-18.00	2	The Punj Aab L&C Co-Op Society Limited	1166700.00/-	-22.22	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ													
1	The Star Co-Op L/C Society Limited	1230000.00/-	-18.00													
2	The Punj Aab L&C Co-Op Society Limited	1166700.00/-	-22.22													

21.	693	07-07-2022	<p><u>P/F of Stainless-Steel Signage Board In W-21, Mohali.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(24) ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 9.09 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ24 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1" data-bbox="554 337 1787 467"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Adarsh Co-Op L And C Society Ltd.</td> <td>729836.10/-</td> <td>-19.71</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Saini Co-Op L And C Society Ltd.</td> <td>754379.10/-</td> <td>-17.01</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Adarsh Co-Op L And C Society Ltd.ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 729836.10/-ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 19.71% ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Adarsh Co-Op L And C Society Ltd.	729836.10/-	-19.71	2	The Saini Co-Op L And C Society Ltd.	754379.10/-	-17.01	<p>ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।</p>
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ													
1	The Adarsh Co-Op L And C Society Ltd.	729836.10/-	-19.71													
2	The Saini Co-Op L And C Society Ltd.	754379.10/-	-17.01													
22.	694	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for Const. of Toilet block near PCA Stadium.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 562(09) ਮਿਤੀ 17-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 17.53 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 253/SE ਮਿਤੀ 06-04-2022, ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Required bidders ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 4083 ਮਿਤੀ 24-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 03 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1" data-bbox="554 1003 1787 1133"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Star Co-Op L&C Society Ltd</td> <td>1689892.00/-</td> <td>-3.60%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Kubaheri Co-Op L&C Society Ltd</td> <td>1709175.00/-</td> <td>-2.50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Star Co-Op L And C Society Ltd.ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1689892.00/-ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 3.60% ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Star Co-Op L&C Society Ltd	1689892.00/-	-3.60%	2	The Kubaheri Co-Op L&C Society Ltd	1709175.00/-	-2.50%	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ													
1	The Star Co-Op L&C Society Ltd	1689892.00/-	-3.60%													
2	The Kubaheri Co-Op L&C Society Ltd	1709175.00/-	-2.50%													
23.	695	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for laying of paver blocks, kerb channels & other misc. repair Workin Ward no. 11, Sector-61, Mohali.</u></p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।												

ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 562(10) ਮਿਤੀ 17-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 23.40 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 253/SE ਮਿਤੀ 06-04-2022, ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Required bidders ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 4083 ਮਿਤੀ 24-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ04 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ
1	The Th Coop L/C Society Ltd	1546974.00/-	-33.89%
2	The Star Coop L/C Society Ltd	1539720.00/-	-34.20%
3	The Baba Balwant Muni Coop L/C Society Ltd	1890486.00/-	-19.21%

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Star Co-Op L And C Society Ltd. ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1539720.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 34.20% ਘੱਟ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

24. 696 07-07-2022

Development of parks no. 9, 11A, 11B, 11D, 105, park in front of #921 & park in front of 1764, Ward no. 11, Sec-61, Mohali.

ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 562(11) ਮਿਤੀ 17-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 11.98 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 253/SE ਮਿਤੀ 06-04-2022, ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Required bidders ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 4083 ਮਿਤੀ 24-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ05 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ
1	The Red Rose Co Op L/C Society Ltd	849022.60/-	-29.13
2	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1019617.80/-	-14.89

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

			<p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Red Rose Co Op L/C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 849022.60/-ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 29.13% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>																	
25.	697	07-07-2022	<p><u>Dev. of various parks in Ward no.8, sec-60 S.A.S. Nagar.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 562(40) ਮਿਤੀ 17-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ 34.82 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 253/SE ਮਿਤੀ 06-04-2022, ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Required bidders ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 4083 ਮਿਤੀ 24-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ12 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The RaghoMajra Co Op L/C Society Ltd</td> <td>2384821.80/-</td> <td>-31.51</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Sehaj Co Op L/C Society Ltd</td> <td>2977110.00/-</td> <td>-14.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The RaghoMajra Co Op L/C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 2384821.80/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 31.51% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The RaghoMajra Co Op L/C Society Ltd	2384821.80/-	-31.51	2	The Sehaj Co Op L/C Society Ltd	2977110.00/-	-14.50	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।				
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																	
1	The RaghoMajra Co Op L/C Society Ltd	2384821.80/-	-31.51																	
2	The Sehaj Co Op L/C Society Ltd	2977110.00/-	-14.50																	
26.	698	07-07-2022	<p><u>Development of various parks in Ward no. 10, Sec-61, S.A.S. Nagar.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 562(41) ਮਿਤੀ 17-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ 25.30 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ253/SE ਮਿਤੀ 06-04-2022, ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Required bidders ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 4083 ਮਿਤੀ 24-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ13 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The RaghoMajra Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1732797.00/-</td> <td>-31.51</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Th Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>2153283.00/-</td> <td>-14.89</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Star Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>2438920.00/-</td> <td>-3.60</td> </tr> </tbody> </table>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The RaghoMajra Cooperative L/C Society Ltd	1732797.00/-	-31.51	2	The Th Cooperative L/C Society Ltd	2153283.00/-	-14.89	3	The Star Cooperative L/C Society Ltd	2438920.00/-	-3.60	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																	
1	The RaghoMajra Cooperative L/C Society Ltd	1732797.00/-	-31.51																	
2	The Th Cooperative L/C Society Ltd	2153283.00/-	-14.89																	
3	The Star Cooperative L/C Society Ltd	2438920.00/-	-3.60																	

			4	The Kubaheri Cooperative L/C Society Ltd	2504700.00/-	-1.00														
			5	The Adarsh Cooperative L/C Society Ltd	1897753.00/-	-24.99														
			6	The Punj AabL&C Cooperative L/C Society Ltd	1975930.00/-	-21.90														
			<p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The RaghoMajra Co Op L/C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1732797.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 31.51% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>																	
27.	699	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for laying of paver blocks, kerbs, channels & other misc. repair Workin Ward no. 8, Sec-60, Mohali.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 562(42) ਮਿਤੀ 17-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ 30.31 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 253/SE ਮਿਤੀ 06-04-2022, ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Required bidders ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 4083 ਮਿਤੀ 24-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 14 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Kubaheri Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1990154.60/-</td> <td>-34.34</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Th Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>2003794.10/-</td> <td>-33.89</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Kubaheri Cooperative L/C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1990154.60/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 34.34% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>					ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Kubaheri Cooperative L/C Society Ltd	1990154.60/-	-34.34	2	The Th Cooperative L/C Society Ltd	2003794.10/-	-33.89	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																	
1	The Kubaheri Cooperative L/C Society Ltd	1990154.60/-	-34.34																	
2	The Th Cooperative L/C Society Ltd	2003794.10/-	-33.89																	
28.	700	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for repair Workand other works of parks in Ward no. 42.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ497(09) ਮਿਤੀ 27-12-2021ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ15.63 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 3658 ਮਿਤੀ 29-03-2022, ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Required bidders ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 4083 ਮਿਤੀ 24-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ16 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ</p>					ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।												

			<p>ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Kubaheri Co Op L/C Society</td> <td>1168342.50/-</td> <td>-25.25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Th Co Op L/C Society</td> <td>1330269.30/-</td> <td>-14.89</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Baba Balwant Muni Co Op L/C Society</td> <td>1324642.50/-</td> <td>-15.25</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Kubaheri Cooperative L/C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1168342.50/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 25.25% ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Kubaheri Co Op L/C Society	1168342.50/-	-25.25	2	The Th Co Op L/C Society	1330269.30/-	-14.89	3	The Baba Balwant Muni Co Op L/C Society	1324642.50/-	-15.25									
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																									
1	The Kubaheri Co Op L/C Society	1168342.50/-	-25.25																									
2	The Th Co Op L/C Society	1330269.30/-	-14.89																									
3	The Baba Balwant Muni Co Op L/C Society	1324642.50/-	-15.25																									
29.	701	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for development of park opp. House no. 129, Ph-4, MC SAS Nagar.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 497(12) ਮਿਤੀ 27-12-2021 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ 14.17 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 3658 ਮਿਤੀ 29-03-2022, ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Required bidders ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 4083 ਮਿਤੀ 24-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 17 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Th Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1206008.70/-</td> <td>-14.89</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Star Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1365988.00/-</td> <td>-3.60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Kubaheri Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1402830.00/-</td> <td>-1.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>THE ADARSH Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1180219.30/-</td> <td>-16.71</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>The Baba Balwant Muni Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1220178.70/-</td> <td>-13.89</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Adarsh Cooperative L/C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1180219.30/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 16.71% ਘੱਟ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1206008.70/-	-14.89	2	The Star Cooperative L/C Society Ltd	1365988.00/-	-3.60	3	The Kubaheri Cooperative L/C Society Ltd	1402830.00/-	-1.00	4	THE ADARSH Cooperative L/C Society Ltd	1180219.30/-	-16.71	5	The Baba Balwant Muni Cooperative L/C Society Ltd	1220178.70/-	-13.89	<p>ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।</p>
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																									
1	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1206008.70/-	-14.89																									
2	The Star Cooperative L/C Society Ltd	1365988.00/-	-3.60																									
3	The Kubaheri Cooperative L/C Society Ltd	1402830.00/-	-1.00																									
4	THE ADARSH Cooperative L/C Society Ltd	1180219.30/-	-16.71																									
5	The Baba Balwant Muni Cooperative L/C Society Ltd	1220178.70/-	-13.89																									

30.	702	07-07-2022	<p><u>P/F of stainless-steel number plates in Ward no. 9.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 140(14) ਮਿਤੀ 26-07-2021 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ 17.42 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 1867 ਮਿਤੀ 24-08-2021, ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Required bidders ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 4083 ਮਿਤੀ 24-05-2022, ਲਈ ਨੰ 18 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1" data-bbox="556 407 1791 521"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Star Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1710644/-</td> <td>1.80%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Adarsh Cooperative L/C Society Ltd</td> <td>1398652/-</td> <td>19.71%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Adarsh Cooperative L/C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1398652/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 19.71% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Star Cooperative L/C Society Ltd	1710644/-	1.80%	2	The Adarsh Cooperative L/C Society Ltd	1398652/-	19.71%	<p>ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।</p>
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ													
1	The Star Cooperative L/C Society Ltd	1710644/-	1.80%													
2	The Adarsh Cooperative L/C Society Ltd	1398652/-	19.71%													
31.	703	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for Development of green belt opposite main market along B Road Phase 2 MC SAS Nagar.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਉਕਤ ਕੰਮ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ. 934 ਮਿਤੀ 16-11-2021 ਰਾਹੀਂ The Raghomajra Co. Op L/C Society ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ/ਕਰਬ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਕੇ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਸਨ। ਕਰਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰੇਬੀ CC ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਨਵੀਂ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਬ, ਚੈਨਲ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈਟਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਕੇ ਤੇ execute ਕਰਵਾਇਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਖਮੀਨਾ Revised ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ Revised ਤਖਮੀਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।												
32.	704	07-07-2022	<p><u>Development of the Park no. 36, 37, 38 in Ward no. 45 Sector-70 in MC SAS Nagar.</u></p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।												

			<p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ 7/21 ਮਿਤੀ 08-03-2019 ਰਾਹੀਂ Red Rose Co-op L/C Society ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਕੰਮ Park ਦੀ Development ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਕਲੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਟਮਾਂ, Paver Block, Paint, Plaster, ਝੁਲੇ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਤੀ 07-06-2019 ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਕਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇ ਉਕਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 30-07-2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਸ ਤਖਮੀਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ F&CC ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>																													
33.	705	07-07-2022	<p><u>P/L of Paver Block in various street & other Work in W.No-40 Sec-78, Sohana.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 584(27) ਮਿਤੀ 05-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 27.60 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 327/SE ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 27 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Chak Kala Tibba Co-Op L And C Society Ltd</td> <td>2040192.00/-</td> <td>-26.08%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Nizamdin Wala Labour And Construction Co.Op Society Ltd.</td> <td>1717548.00/-</td> <td>-37.77%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>The Th Co Op L/C Society Limited</td> <td>1932276.00/-</td> <td>-29.99%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>The Mini Co Op L/C Society Limited</td> <td>2262372.00/-</td> <td>-18.03%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>The Surya Co-Op L & C Society Ltd.</td> <td>2401200.00/-</td> <td>-13.00%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>The Saini Co Operative L And C Society Limited</td> <td>2007348.00/-</td> <td>-27.27%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Nizamdin Wala Co Op L/C Society ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1717548.00/-ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 37.77% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Chak Kala Tibba Co-Op L And C Society Ltd	2040192.00/-	-26.08%	2	The Nizamdin Wala Labour And Construction Co.Op Society Ltd.	1717548.00/-	-37.77%	3	The Th Co Op L/C Society Limited	1932276.00/-	-29.99%	4	The Mini Co Op L/C Society Limited	2262372.00/-	-18.03%	5	The Surya Co-Op L & C Society Ltd.	2401200.00/-	-13.00%	6	The Saini Co Operative L And C Society Limited	2007348.00/-	-27.27%	<p>ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।</p> <p>ਇਸ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।</p>
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ																													
1	The Chak Kala Tibba Co-Op L And C Society Ltd	2040192.00/-	-26.08%																													
2	The Nizamdin Wala Labour And Construction Co.Op Society Ltd.	1717548.00/-	-37.77%																													
3	The Th Co Op L/C Society Limited	1932276.00/-	-29.99%																													
4	The Mini Co Op L/C Society Limited	2262372.00/-	-18.03%																													
5	The Surya Co-Op L & C Society Ltd.	2401200.00/-	-13.00%																													
6	The Saini Co Operative L And C Society Limited	2007348.00/-	-27.27%																													
34.	706	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for annual operation and maintenance of sewer suction cum jetting machine for maintenance of Sewer/Storm system under Jurisdiction of MC SAS Nagar.</u></p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।																												

			<p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 397(09) ਮਿਤੀ 09-12-2021 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ 8.93 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 354/SE ਮਿਤੀ 12-10-2021, 410 ਮਿਤੀ 29-12-2021 ਅਤੇ 3723, 06-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Required Bids ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੰ 325/SE, ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 4 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 1 ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1" data-bbox="554 347 1793 464"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Zentech Engineers</td> <td>884070.00/-</td> <td>-1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Zentech Engineers ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 884070.00/- ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 1% ਘੱਟ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ L1 ਏਜੰਸੀ (Zentech Engineers) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	Zentech Engineers	884070.00/-	-1%	
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ									
1	Zentech Engineers	884070.00/-	-1%									
35.	707	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for supply of manpower for operation of tractor-trolley/tankers, four-wheeler vehicle for maintenance of sewer/storm system under jurisdiction of M.C. S.A.S Nagar.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 397(03) ਮਿਤੀ 09-12-2021 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ 13.41 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 354/SE ਮਿਤੀ 12-10-2021, 3659 ਮਿਤੀ 29-03-2022 ਅਤੇ 2757, 06-04-2022 ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Required Bids ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੰ 325/SE, ਮਿਤੀ 04-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 7 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 1 ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1" data-bbox="554 1101 1793 1218"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>ਕੰਨਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Zentech Engineers</td> <td>1321735/-</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Zentech Engineers ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1321735/- ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ L1 ਏਜੰਸੀ (Zentech Engineers) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	ਕੰਨਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ	1	Zentech Engineers	1321735/-	1%	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	ਕੰਨਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ									
1	Zentech Engineers	1321735/-	1%									

			ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।																
36.	708	07-07-2022	<p>ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਇਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ।</p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਇਰ ਸਟਾਫ 01 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, 06- ਸਬ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ, 01-ਲੀਡਿੰਗ ਫਾਇਰਮੈਨ, 06- ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਤੇ 04- ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਲਟਾਂ, ਟੋਪੀਆਂ, P Cap, ਬੈਜ, ਟਾਈ, ਹੈਲਮੇਟ, ਆਦਿ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ Kings Style Tailors And Drappers, Booth No.33, Bridge Market, Sector 17D , Chandigarh ਤੋਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ.</th> <th>ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰਕਮ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ</td> <td>3,31,300/- ਰੁਪਏ</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ਬੂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ</td> <td>1,40,750/- ਰੁਪਏ</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ਆਈਟਮਾਂ (ਪਗੜੀ, ਟਾਈ, ਸੇਫਟੀ-ਹੈਲਮੇਟ, ਟੋਪੀਆਂ, P Cap ਅਤੇ Beret Cap ਆਦਿ) ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ</td> <td>19,800/- ਰੁਪਏ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ</td> <td>4,91,850/- ਰੁਪਏ</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਸੇ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ, ਵਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਟਮਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 4,91,850/- ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੇ ਉਕਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ.	ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ	ਰਕਮ	1.	ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ	3,31,300/- ਰੁਪਏ	2.	ਬੂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ	1,40,750/- ਰੁਪਏ	3.	ਆਈਟਮਾਂ (ਪਗੜੀ, ਟਾਈ, ਸੇਫਟੀ-ਹੈਲਮੇਟ, ਟੋਪੀਆਂ, P Cap ਅਤੇ Beret Cap ਆਦਿ) ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ	19,800/- ਰੁਪਏ	ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ		4,91,850/- ਰੁਪਏ	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ.	ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ	ਰਕਮ																	
1.	ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ	3,31,300/- ਰੁਪਏ																	
2.	ਬੂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ	1,40,750/- ਰੁਪਏ																	
3.	ਆਈਟਮਾਂ (ਪਗੜੀ, ਟਾਈ, ਸੇਫਟੀ-ਹੈਲਮੇਟ, ਟੋਪੀਆਂ, P Cap ਅਤੇ Beret Cap ਆਦਿ) ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ	19,800/- ਰੁਪਏ																	
ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ		4,91,850/- ਰੁਪਏ																	
37.	709	07-07-2022	<p>Const. of shed for machine at C & D Waste site Sector 65A S.A.S. Nagar. (Est. cost 18.05) ਸਬੰਧੀ।</p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ (O&M) ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ. 1207 ਮਿਤੀ 19-04-2022 Channa Industries Vill. Matour Sector -70 S.A.S. Nagar ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਕੰਮ ਸੈਕਟਰ-65ਏ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ C&D Waste ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੈਡ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਵਾਇਜਡ ਤਖਮੀਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਰਿਵਾਇਜਡ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ)। ਇਸ ਰਿਵਾਇਜਡ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।															

			<p>ਸੇ ਉਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਤਖਮੀਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	
38.	710	07-07-2022	<p><u>Rough Cost Estimate for laying PVC pipeline 4" 110 mm dia including scour point sluice due to dismantling at various points in village matour, S.A.S Nagar. (Amount= Rs. 9.98 lacs)</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ (O&M) ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ ,2-ਮੇਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 4791 ਮਿਤੀ 23/05/2022 ਰਾਹੀਂ 9.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਫੰਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਟੌਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰ 37,38, ਅਤੇ 39 ਮਿਊਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 37 ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰ (ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਹੈ), ਵਿਖੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮਟੌਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ 39 ਅਤੇ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਰੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ 85 ਤੋਂ 80 ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਜਿਸ । ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 20 ਤੋਂ 15 ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ - ਕਾਰਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ 3 ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਟੌਰ ਵਿੱਚ (ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਹੈ) ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ 4",100 ਐਮ ਐਮ ਡਾਇਆ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਊਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।</p> <p>ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਜ਼-1 ਤੋਂ 11, ਸੈਕਟਰ-48ਸੀ ,70-71 ,ਪਿੰਡ ਮਦਨਪੁਰ ਮਟੌਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ,ਸਾਹੀਮਾਜਰਾ , ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰ , ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
39.	711	07-07-2022	<p><u>Rough Cost Estimate for dry brick on edge paving from house no. 1175 to 1189 and shifting of manholes near house no. 1126, phase-9 , S.A.S Nagar and all other works contingent thereto. (Amount= Rs. 7.79 lacs)</u></p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

			<p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ (O&M) ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ .1-ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ .6175 ਮਿਤੀ 28-06-2022 ਰਾਹੀਂ 779 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਫੰਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਜ-9 ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ.ਏ. ਮਕਾਨ ਨੰ .1175 ਤੋਂ ਐਮ ਡਾਇਆ ਮੈਨ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ.ਐਮ 250 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1189 ਇਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ 72 " ਡਾਇਆ ਸਟਾਰਮ ਬ੍ਰਿਕ ਡਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਐਨ ਚੇਅ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਆਰ ਸੀ ਬਾਊਂਡਰੀ.ਸੀ. ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰਿਪੋਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 12 ਤੋਂ 11 ਵਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾ ਦੱਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਈ ਇਸ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ Abandon ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਐਮ ਡਾਇਆ ਨਵੀਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ.ਐਮ 250 ਪੀ.ਟੀ.ਜੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਮ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਐਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਓਨਏਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਨੰ .1175 ਤੋਂ ਦੇ 1189 .ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਨੰ 1126-ਫੇਜ ,9 ਦੇ ਰੈੱਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਵਰ ਮੇਨਹਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚ ,ਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 2ਮੇਨਹਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ , ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 7,71,-/231 ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚਾਰਜਜ ਦੀ ਰਕਮ 7712ਜ-ਰੁਪੈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 7,78,943ਜ- ਰੁਪੈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ .1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਫੰਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	
40.	712	07-07-2022	<p><u>Cassette A.C ਦੇ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ Wiring ਸਬੰਧੀ।</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ Cassette A.C ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ Cassette A.C ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। A.C ਲਗਾਉਣ ਲਈ copper pipes, drain pipe and electrical wiring etc. ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਦਾਜਨ 50,000/- ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਕਤ</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

			<p>ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ Punjab Transparency Act ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੁਤਾਬਿਕ A.C ਦੀ fitting ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50,000/- ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>									
41.	713	07-07-2022	<p><u>Providing & Fixing Of New SS Grade 304 Railing For Ramp At Back Side M.C Office.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ temporary shed ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈੱਪ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਿੰਗ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ senior citizens ਨੂੰ ਰੈੱਪ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੇਲਿੰਗ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ Quotation ਅਨੁਸਾਰ ਤਖਮੀਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਲਗਭੱਗ 1.10 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।								
42.	714	07-07-2022	<p><u>P/F of high mast in sec-78 market near Sohana Gurudwara and along with Laxminarayan mandir ph-11.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 229/53 ਮਿਤੀ 01-09-2021 ਰਾਹੀਂ ਰੂਪੈ 9.7 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 2085 ਮਿਤੀ 22-09-2021, ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Required Bids ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 2343 ਮਿਤੀ 01-11-2021, ਲਈ ਨੰ 14 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>ਰੇਟ ਘੱਟ (% ਵਿੱਚ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Subhash and Sons</td> <td>940609/-</td> <td>-3.03</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Subhash and Sons ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 940609/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 3.03% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ (Subhash and Sons) ਨੂੰ ਰੇਟ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਫਤਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਘੱਟਾ ਕੇ 937990/- ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 3.30% ਘੱਟ ਹਨ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	ਰੇਟ ਘੱਟ (% ਵਿੱਚ)	1	Subhash and Sons	940609/-	-3.03	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	ਰੇਟ ਘੱਟ (% ਵਿੱਚ)									
1	Subhash and Sons	940609/-	-3.03									

			<p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>													
43.	715	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for P/F of SS Signage boards at various streets in Ward no. 2 Sec-53, Ph-3A.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 562(14) ਮਿਤੀ 17-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪੈ 18.02 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 253/SE ਮਿਤੀ 06-04-2022, ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Required bidders ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ: 4083 ਮਿਤੀ 24-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 06 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਰੇਟ</th> <th>% ਘੱਟ ਰੇਟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>The Star Co Op L/C Society Ltd</td> <td>1769564.00/-</td> <td>-1.80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd</td> <td>1783980.00/-</td> <td>-1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Star Co Op L/C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1769564.00/- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 1.80% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ L1 ਸਭਾ (The star Co-op L/C Society) ਨੂੰ ਰੇਟ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਘੱਟਾ ਕੇ 17,37,128/- ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 3.60% ਘੱਟ ਹਨ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ	1	The Star Co Op L/C Society Ltd	1769564.00/-	-1.80	2	The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd	1783980.00/-	-1.00	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ													
1	The Star Co Op L/C Society Ltd	1769564.00/-	-1.80													
2	The Kubaheri Co Op L/C Society Ltd	1783980.00/-	-1.00													
44.	716	07-07-2022	<p><u>P/F of street light in Nature park Phase 8 S.A.S Nagar. (E/C. 12.95 lacs)</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ Subash & Sons ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ. 1033 ਮਿਤੀ 31-12-2021 ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 71 ਵਿਖੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਚੌਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੇਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।</p> <p>ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼-8 ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਤਹਿਤ</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।												

			<p>ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਡ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	
45.	717	07-07-2022	<p>Annual Maintenance of dumping ground Ind. area Phase-8b ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ।</p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ (O&M) ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਡਰ ਨੰ. 654 ਮਿਤੀ 02/07/2021 ਰਾਹੀਂ The Shivalik Co-Op L&C Society ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਫੇਜ਼-8ਬੀ ਵਿਖੇ ਡਿਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਲੂਨਾ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਵਾ ਤਖਮੀਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰ: 584 (35) ਮਿਤੀ 05/04/2022 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ.327/SE ਮਿਤੀ 04/05/2022 ਰਾਹੀਂ ਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਰਕ ਆਡਰ ਨੰ. 654 ਮਿਤੀ 02/07/2021 ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਆਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਕ ਆਡਰ ਨੰ. 654 ਮਿਤੀ 02/07/2021 ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
46.	718	07-07-2022	<p>ਰਫ ਕਾਸਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਰਕ ਇੰਨ ਸੈਕਟਰ-74 (ਐਮ.ਸੀ.ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ) ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਤਖਮੀਨੇ ਸਬੰਧੀ।</p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ:1309 ਮਿਤੀ:25-05-2022 ਰਾਹੀਂ The Red Rose co-op L/C Society ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਇਟਮਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ ਦੀਵਾਰ, ਝੁਲਿਆ ਦੀ ਸਿਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਤਖਮੀਨਾ (ਨਾਲ ਨੱਥੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

			<p>ਸੇ ਉਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਤਖਮੀਨਾ (ਨਾਲ ਨੱਥੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	
47.	719	07-07-2022	<p><u>ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮੋਟਰ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ overhead tank ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਟਰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਰਖਵਾਈ ਜਾਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਮੋਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ 7HP ਕਪੈਸਟੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭੱਗ 45000/- ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਲਗਭੱਗ 1.20 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
48.	720	07-07-2022	<p><u>Rough Cost Estimate for hiring of sludge pump, Gen set and operation during period of 01/07/2022 to 30/09/2022 in low laying area near house no. 1676, phase-3b2, S.A.S Nagar and all other works contingent thereto. (Amount= Rs. 1.55 lacs)</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸਾਖਾ (O&M) ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ-1, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 6102 ਮਿਤੀ 23-06-2022 ਰਾਹੀਂ 1.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਫੰਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਫੇਜ਼-3ਬੀ2 ਵਿਖੇ ਕੋਠੀ ਨੰ. 1676 ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਖਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲਰ ਸ: ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ (ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਥਾਂ ਤੇ 1 ਨੰ. ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਅਤੇ 1 ਨੰ. ਜੈਨ ਸੈੱਟ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਭ ਸੰਭਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਤਖਮੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਕਮ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 1,54,002/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚਾਰਜਸ ਦੀ ਰਕਮ 15400 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

			<p>ਰਕਮ 1,55,542 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਫੰਡਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	
49.	721	07-07-2022	<p><u>Development of park opp. House no. 1227 phase 3B2 Ward no. 8. (E/C. 21.60 lacs).</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ The Star co. op Society ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ. 10/6 ਮਿਤੀ 30-12-2021 ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਕੇ ਉੱਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ Tender Expenditure ਤੋਂ 205312/- ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 9.60% ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਵ ਕਿ 205312/- ਵਾਧੂ (Gross Amount) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
50.	722	07-07-2022	<p><u>P/L of kerb channel, paver block near Aasma School Sector 70 Ward no p. (E/C. 44.35 lacs).</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ The Star co. op Society ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ. 1076 ਮਿਤੀ 07-01-2022 ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਕੇ ਉੱਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਡਬਲ ਰੋਡ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਕੇ ਉੱਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਆਈਟਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਵਾਇਜਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਤੇ Tender Expenditure ਤੋਂ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਵਾਇਜਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ Tender Expenditure ਤੋਂ 5% ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
51.	723	07-07-2022	<p><u>Development of various parks in Ward no. 29, Sec-69, S.A.S. Nagar.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ 562(30) ਮਿਤੀ 17-03-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੁਪਏ 23.01 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।</p> <p>ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 253/SE ਮਿਤੀ 06-04-2022, ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Required bidders ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨੰ 4083 ਮਿਤੀ 24-05-2022, ਲੜੀ ਨੰ 09 ਰਾਹੀਂ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬਿੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੀ ਵਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

ਲੜੀ ਨੰ:	ਫਰਮ/ਸੋਸਾਇਟੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੇਟ	% ਘੱਟ ਰੇਟ
1	The Red Rose Co Op L/C Society Ltd	1725980.10/-	-24.99
2	The Th Cooperative L/C Society Ltd	1958381.10/-	-14.89
3	The Adarsh Co-Op L And C Society Ltd	1725980.10/-	-24.99

ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ The Red Rose Co Op L/C Society Ltd ਅਤੇ The Adarsh Co-Op L And C Society Ltd ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਰੇਟ 1725980.10/- ਸੇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 24.99% ਘੱਟ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 494 ਮਿਤੀ: 30-06-2022 ਅਤੇ 495 ਮਿਤੀ: 30-06-2022 ਰਾਹੀਂ ਰੇਟ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

ਲੜੀ ਨੰ:	ਸਭਾਵਾਂ	Quoted ਰੇਟ	After ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ
1	The Red Rose Co-op L/C Society Ltd.	1725980.10/- (24.99%)	1724599.50/- (25.05%)
2	The Th Co-op L/C Society Ltd.	1958381.10/- (14.89%)	-----
3	The Adrash Co-op L/C Society Ltd.	1725980.10/- (24.99%)	1725750.00/- (25%)

ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਾ (The Red Rose Co-op L/C Society Ltd) ਦੇ ਰੇਟ 1724599.50/- ਦੂਜੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 25.05% ਘੱਟ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਕਤ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

52. 724 07-07-2022

R/C Estimate for road marking paint road studs etc Zone-2 ਸਬੰਧੀ.

ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸ਼ਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ 1077 ਮਿਤੀ 07-01-2022 ਰਾਹੀਂ Th Bhangu Co-op L&C Society ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ Thermoplastic Paint , cat eyes, Solar Cat eyes ਅਤੇ ਕਰਵ ਪੇਂਟ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ Thermoplastic Paint ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ Quantity ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤਖਮੀਨੇ ਦਾ ਰਿਵਾਈਸਡ ਤਖਮੀਨਾ F&CC ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

53. 725 07-07-2022

ਰਫ ਕਾਸਟ ਐਸਟੀਮੇਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਿੰਗ/ਲੇਇੰਗ ਆਫ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੋਟਆਈ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸੇਫਟੀ ਵਰਕਰ ਇੰਨ ਡਿਫਰੰਟ ਜੋਨ ਨੰ: 4 (ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ) ਐਸਟੀਮੇਂਟ ਕਾਸਟ 29.68 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਵਾਇਜ ਐਸਟੀਮੇਂਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

			<p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋਨ ਨੰ: 4 ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਪੇਂਟ, ਕੋਟਆਈ ਹੰਬਲ ਸਟ੍ਰੀਪ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਮੇਂ ਹੰਬਲ ਸਟ੍ਰੀਪ ਜੋ ਕਿ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੰਬਲ ਸਟ੍ਰੀਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 758 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਟਮ ਜੋ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆ ਗਈਆ ਸਨ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।</p> <p>ਸੋ ਉਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੰਬਲ ਸਟ੍ਰੀਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ 785 ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	
54.	726	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for P/L of thermoplastic paint, cat eyes and others road safety works in different area in Zone No.3.</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ The Bhangu Co-Op L&C Society ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ: 1035 ਮਿਤੀ: 31-12-2021 ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ Thermoplastice paint ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਵ ਚੈਨਲਪੇਂਟ ਕੀਤੇਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ Estimate ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਵਾਇਜਡ Estimate ਅਤੇ Tender Expenditure ਤੋਂ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਵਾਇਜਡ Estimate ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ Tender Expenditure ਤੋਂ 10% ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
55.	727	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for Bhagat Ravidas langar hall Village Sohana W.No 40 (E/C. 19.55 lacs)</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ The Star co. op Society ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ. 985 ਮਿਤੀ 29-12-2021 ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ CC 1:2:4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਜਾਇਨ ਮਿਕਸ RMC M30 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਲਮੇਨੀਅਮ ਡੋਰ ਅਤੇ ਟੁਆਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੁਆਇਲਟ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਆਈਟਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਵਾਇਜਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਤੇ Tender Expenditure ਤੋਂ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਵਾਇਜਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ Tender Expenditure ਤੋਂ 10% ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
56.	728	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for various civil works and different repair works in parks of Zone-4 (E/C 18.64 lacs)</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ The Star co.op Society ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ. 562 ਮਿਤੀ 12-10-2021 ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

			<p>ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ High dent ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆ ਗਰਿੱਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ/ਸੁਰਖੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ Tender Expenditure ਤੋਂ 7% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ Tender Expenditure ਤੋਂ 7% ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>																																					
57.	729	07-07-2022	<p><u>R/C Estimate for development of different Parks apposite house No 50, 51 and 52 and other Parks of Ward no -38 Sector 71 MC S.A.S Nagar. (E/C- 21.79 lacs)</u></p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ: 901 ਮਿਤੀ: 15-11-2021 ਰਾਂਗੀ Sehaj L/C Society ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਕਾਂ (ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਮਕਾਨ ਨੰ: 50,51, ਅਤੇ 401) ਵਿੱਚ ਪੇਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਟਰੈਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। CC ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੇਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ Revised Estimate ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।</p> <p>ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ Revised Estimate ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।																																				
58.	730	07-07-2022	<p><u>ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਐਫ. ਐਫ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਚਾਰ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹਨ:-</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ਲੜੀ ਨੰ:</th> <th>ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ</th> <th>ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਲਾਗਤ (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Development of wells at village Kumbra, S.A.S. Nagar (Mohali)</td> <td>11.61</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Construction of Boundary Wall # 695 Opp. Ward No-50 Phase-1</td> <td>4.98</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Renovation of MC Building & Cleaning/fixing structure Glazing.</td> <td>49.68</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>R/C Estimate for repair of main roads kerb, Channel & Grills Zone no-1</td> <td>26.09</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>P/F of MS Grills and various repair Workon A Road in Zone 2</td> <td>21.63</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>P/F of MS grills and various repair Workon A Road in Zone-3</td> <td>41.56</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Beautification of entry points Phase-3B2 Sector-71 Side</td> <td>16.14</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>P/F of outdoor GYM Equipment (open GYM) with Platform in Phase-3A/3B1, Ward no.2, S.A.S. Nagar.</td> <td>10.90</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>R/C Estimate for kerb, channel grill paint & other misc. Workin various area Zone No. 4 S.A.S. Nagar.</td> <td>40.24</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Rough Cost Estimate For Repair And Replacement Of Storm Lines Of Different Size Along with Construction Of Manhole & Road Gullies At Various Places Of Zone No 2 Of S.A.S Nagar</td> <td>30.09</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Rough Cost Estimate For Repair And Replacement Of Sewer Lines Of Different Size Along with Construction Of Manhole At Various Places Of Zone No 2 Of S.A.S Nagar</td> <td>30.06</td> </tr> </tbody> </table>	ਲੜੀ ਨੰ:	ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ	ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਲਾਗਤ (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)	1.	Development of wells at village Kumbra, S.A.S. Nagar (Mohali)	11.61	2.	Construction of Boundary Wall # 695 Opp. Ward No-50 Phase-1	4.98	3.	Renovation of MC Building & Cleaning/fixing structure Glazing.	49.68	4.	R/C Estimate for repair of main roads kerb, Channel & Grills Zone no-1	26.09	5.	P/F of MS Grills and various repair Workon A Road in Zone 2	21.63	6.	P/F of MS grills and various repair Workon A Road in Zone-3	41.56	7.	Beautification of entry points Phase-3B2 Sector-71 Side	16.14	8.	P/F of outdoor GYM Equipment (open GYM) with Platform in Phase-3A/3B1, Ward no.2, S.A.S. Nagar.	10.90	9.	R/C Estimate for kerb, channel grill paint & other misc. Workin various area Zone No. 4 S.A.S. Nagar.	40.24	10.	Rough Cost Estimate For Repair And Replacement Of Storm Lines Of Different Size Along with Construction Of Manhole & Road Gullies At Various Places Of Zone No 2 Of S.A.S Nagar	30.09	11.	Rough Cost Estimate For Repair And Replacement Of Sewer Lines Of Different Size Along with Construction Of Manhole At Various Places Of Zone No 2 Of S.A.S Nagar	30.06	ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਲੜੀ ਨੰ:	ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ	ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਲਾਗਤ (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)																																						
1.	Development of wells at village Kumbra, S.A.S. Nagar (Mohali)	11.61																																						
2.	Construction of Boundary Wall # 695 Opp. Ward No-50 Phase-1	4.98																																						
3.	Renovation of MC Building & Cleaning/fixing structure Glazing.	49.68																																						
4.	R/C Estimate for repair of main roads kerb, Channel & Grills Zone no-1	26.09																																						
5.	P/F of MS Grills and various repair Workon A Road in Zone 2	21.63																																						
6.	P/F of MS grills and various repair Workon A Road in Zone-3	41.56																																						
7.	Beautification of entry points Phase-3B2 Sector-71 Side	16.14																																						
8.	P/F of outdoor GYM Equipment (open GYM) with Platform in Phase-3A/3B1, Ward no.2, S.A.S. Nagar.	10.90																																						
9.	R/C Estimate for kerb, channel grill paint & other misc. Workin various area Zone No. 4 S.A.S. Nagar.	40.24																																						
10.	Rough Cost Estimate For Repair And Replacement Of Storm Lines Of Different Size Along with Construction Of Manhole & Road Gullies At Various Places Of Zone No 2 Of S.A.S Nagar	30.09																																						
11.	Rough Cost Estimate For Repair And Replacement Of Sewer Lines Of Different Size Along with Construction Of Manhole At Various Places Of Zone No 2 Of S.A.S Nagar	30.06																																						

			12.	Rough Cost Estimate For Hiring Services Of Tractor Mounted / Operated Dewatering Pump Set Including Operation And Maintenance For Rainy Season At In Low Lying Area Of Lig Houses Block Phase 11 In The Jurisdiction Of M.C. S.A.S Nagar	1.03	
			13.	Rough Cost Estimate For Services Of Tractor Mounted / Operated Dewatering Pump Set Including Operation And Maintenance For Rainy Season At In Low Lying Area Of 1700 No. Houses Block Phase-5 In The Jurisdiction Of M.C. S.A.S Nagar	1.03	
			14.	Rough Cost Estimate For Hiring Services Of Tractor Mounted / Operated Dewatering Pump Set Including Operation And Maintenance For Rainy Season At In Low Lying Area Of Hig Houses Sector 70 In The Jurisdiction Of M.C. S.A.S Nagar	1.03	
			15.	Rough Cost Estimate For Hiring Services Of Tractor Mounted / Operated Dewatering Pump Set Including Operation And Maintenance For Rainy Season At In Low Lying Area Of Service Road Opposite Radha Swami Satsang Bhawan Gate Sector 71 In The Jurisdiction Of M.C. S.A.S Nagar	1.03	
			16.	Rough Cost Estimate For Hiring Services Of Tractor Mounted / Operated Dewatering Pump Set Including Operation And Maintenance For Rainy Season At In Low Lying Area Bogunvilla Garden Phase 4 In The Jurisdiction Of M.C. S.A.S Nagar	1.03	
			17.	Rough Cost Estimate For Hiring Services Of Tractor Mounted / Operated Dewatering Pump Set Including Operation And Maintenance For Rainy Season At In Low Lying Area HL House Phase-1 in The Jurisdiction Of M.C. S.A.S Nagar	1.03	
			18.	Rough Cost Estimate For Supply Of Road Gully Cover In Store Of M.C S.A.S Nagar	21.47	
59.	731	07-07-2022	<p>ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਂਬਲ ਆਇਟਮ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ Nature Park ਅਤੇ Industrial Area Phase-5 (Lovely Park) ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।</p> <p>ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜੀ: ਸਾਖਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Nature Park ਅਤੇ Industrial Area Phase-5 (Lovely Park) ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਰੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਖੁਲੀ ਜਨਤਕ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ F&CC ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।</p> <p>ਉਕਤ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।</p>			ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/-
ਮੇਅਰ,
ਨਗਰ ਨਿਗਮ,
ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ।